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The SGV Greenway Network Strategic 
Implementation Plan is a multi-objective effort 
to transform the existing ROW along the 
tributaries in the SGV into a world-class gre-
enway network. Serving as a guide for future 
development along the SGV Greenway Network 
corridors, the SGV Greenway Network Plan 
prioritizes tributary segments, proposes project 
components, provides project development 
guidance, and creates an implementation 
framework and vision for creating multi-benefit 
projects that advance community, stakeholder, 
and partner agency goals. 

The San Gabriel Valley Greenway Network 
Strategic Implementation Plan (SGVGNSIP) 
prioritizes planned projects, proposes project 
components and subcomponents, provides 
guidance for project development, and creates 
an implementation framework and vision for 
creating multi-benefit projects that advance 
the County, stakeholder, and partner agency 
goals. The SGV Greenway Network incorpo-
rates information and resources from previous 
plans and studies from throughout the region, 
including, but not limited to, the LA County 
Bicycle Master Plan and Emerald Necklace 
Implementation Plan.

What is a Greenway?
The California Greenway Development and 
Sustainment Act of 2015 describes a greenway 
as a pedestrian and bicycle, non-motorized 
vehicle transportation and recreational travel 
corridor adjacent to an urban waterway. 

What is the SGV Greenway Network 
Strategic Implementation Plan?
¿Qué es el Plan estratégico de implementación de la red de vías 
verdes del SGV?

El Plan estratégico de implementación de la 
red de vías verdes del Valle de San Gabriel 
(SGV) es una iniciativa con múltiples objetivos 
para transformar los derechos de paso exis-
tentes a lo largo de los afluentes del valle de 
San Gabriel (SGV) en una red de vías verdes 
conectadas de primera categoría.

El Plan sirve de guía para el desarrollo futuro 
a lo largo de los corredores de las vías verdes 
del SGV y prioriza los segmentos afluentes, 
propone componentes y subcomponentes de 
los proyectos, proporciona orientación para 
el desarrollo de los proyectos y establece un 
marco de implementación para crear proyectos 
con múltiples beneficios. El objetivo de estos 
proyectos es promover los objetivos comparti-
dos del condado, las comunidades locales, las 
partes interesadas y las agencias asociadas.

El Plan de red de vías verdes del SGV también 
incorpora información y recursos de planes 
y estudios anteriores de toda la región como 
el Plan maestro de bicicletas del condado de 
Los Ángeles y el Plan de implementación de 
Emerald Necklace.

¿Qué es una vía verde?
La Ley de Desarrollo y Mantenimiento de 
Vías Verdes de California de 2015 (California 
Greenway Development and Sustainment Act) 
define una vía verde como un corredor des-
ignado para peatones, ciclistas y otro tipo de 
transporte de vehículos no motorizados. Estas 
vías suelen ser adyacentes a las vías fluviales 
urbanas y brindan rutas seguras y accesibles 
para viajes y recreación.
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Map of SGV Greenway Network Tributaries
Mapa de los afluentes de la red de vías verdes del SGV
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•	 130 miles of potential SGV Greenway 
Network along 16 tributaries

•	 37 diverse and vibrant LA County 
communities

•	 2 million people live within the 
San Gabriel Valley

•	 130 millas de posibles vías verdes del 
SGV a lo largo de 16 afluentes

•	 37 comunidades diversas y vibrantes del 
condado de Los Ángeles

•	 2 millones de personas viven en el 
Valle de San Gabriel

Mapa de los afluentes de la red de vías verdes del SGV



Plan Summary6 7San Gabriel Valley Greenway Network Strategic Implementation Plan

LA County is committed to fostering a positive, 
more equitable future for all residents. The 
SGV Greenway Network Plan is part of the 
commitment, as the SGV Greenway Network 
connects people living and working across 
diverse geographies, ethnicities, socioeco-
nomic means, and communities. Concurrently, 
there are multiple needs to be met as 
expressed in the SGV Greenway Network Plan 
goals and prioritization framework. 

The SGV Greenway Network Plan has built-in 
flexibility and does not prescribe the specific 
greenway section, users, and project compo-
nents and elements. Each city of community 
can create their own projects. Individual cities 
and communities within the SGV Greenway 
Network are encouraged to adopt the SGV 
Greenway Network Plan and coordinate with 
LA County in implementing greenway projects 
using the Design Guidelines and Standards 
(Appendix H) and extensive resources.

El condado de Los Ángeles se compromete 
a fomentar un futuro positivo y más equitativo 
para todos los residentes. El Plan de la red 
de vías verdes del Valle de San Gabriel (SGV) 
forma parte de este compromiso. Su objetivo 
es conectar a las personas en toda la región 
—de diferentes ciudades, culturas, niveles de 
ingresos y comunidades— a través de una red 
de vías verdes accesibles y beneficiosas para 
todos.

El plan establece los objetivos y prioridades 
clave para guiar el desarrollo, reconociendo 
las necesidades diversas de las comunidades 
del SGV. El plan está diseñado para ser 
flexible, lo que permite a las ciudades y las 
comunidades crear sus propios proyectos de 
vías verdes en función del contexto local.

Si bien el Plan de la red de vías verdes del 
SGV ofrece una visión y recursos comparti-
dos, no prescribe la sección específica de la 
vía verde, los usuarios o los componentes del 
proyecto. En su lugar, alienta a los gobiernos 
locales a adoptar el plan, colaborar con el 
condado de Los Ángeles y usar las Pautas y 
estándares de diseño (Apéndice H) suminis-
trados y otras herramientas para dar vida a 
sus proyectos.

Creating an Equitable 
SGV Greenway Network 
Creación de una red equitativa de vías verdes en el SGV
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Explore the goals, approach, and resources provided 
throughout the SGV Greenway Network Plan:

Explore los objetivos, el enfoque y los recursos 
proporcionados en el Plan de la red de vías verdes del SGV:

SECTION 1 / SECCIÓN 1
Introduction to San Gabriel Valley Greenway Network 
Strategic Implementation Plan

Introducción al Plan estratégico de implementación 
de la red de vías verdes del valle de San Gabriel
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SECTION 1. INTRODUCTION 

THE SGV GREENWAY NETWORK PLAN IS A 
ROADMAP TO IMPLEMENTATION  

This section introduces the SGV Greenway Network and the SGV 
Greenway Network Plan, including plan goals, plan area and 
tributaries, plan description with subcomponents and beneficial 
elements, natural history and indigenous peoples, flood control 
improvements, Plan Partners and Plan Team, approach to plan 
development, and plan organization. 

The San Gabriel Valley Greenway Network Strategic Implementation 
Plan (SGV Greenway Network Plan) is a multi-objective effort to 
transform the existing Los Angeles County Flood Control District 
(District) right-of-way (ROW) along the rivers, channels, washes, and 
creeks in the San Gabriel Valley (SGV) into a world-class Greenway 
Network. Serving as a guide for future development along the SGV 
Greenway Network corridors, the SGV Greenway Network Plan 
prioritizes planned projects, proposes project components and 
subcomponents, provides guidance for project development, and 
creates an implementation framework and vision for creating multi-
benefit projects that advance the County, stakeholder, and partner 
agency goals. The SGV Greenway Network incorporates information 
and resources from previous plans and studies from throughout the 
region, including, but not limited to, the LA County Bicycle Master 
Plan and Emerald Necklace Implementation Plan.

Rio Hondo Bike Path in El Monte 

SECTION 2. EXISTING CONDITIONS SUMMARY 

BUILDING ON PREVIOUS EFFORTS  
AND ROBUST DATA 

This Section serves as the foundation for subsequent plan elements and 
focuses on the existing conditions of the SGV tributaries and immediately 
adjacent land. The section includes previous efforts and studies, early 
implementation projects, and geographic information system (GIS) 
analyses/database/mapping, channel characteristics, and Tributary 
Narratives (key lenses).  Tributary Narratives serve as a valuable resource 
for planners, designers, and community members, offering insights into 
key aspects of each tributary. These narratives inform and guide future 
revitalization efforts and greenway projects. 

Numerous relevant planning and design efforts were previously 
completed on greenways, trails, parks and open space, flood control, 
green infrastructure and water quality, and transportation projects in the 
SGV. These documents were instrumental in creating an implementation 
framework for multi-benefit greenway projects that advanced the goals of 
the communities, stakeholders, and partner agencies throughout the SGV. 
The goal of the current conditions evaluation and document review was 
to synchronize the SGV Greenway Network Plan with ongoing planning 
and design endeavors. Also, by reviewing the plans, studies, and projects 
in the area of SGV greenways and flood control ROW, the Plan Team 
obtained a clearer understanding of the current gaps and opportunities 
and where this effort should prioritize its resources and next steps. 

2.1  Compilation of Efforts  
and Studies 
Existing reports and data, including planned 
stormwater, active transportation, and green-
way projects within the SGV, were reviewed, 
summarized, and mapped. These investigations 
were summarized in the Compilation of Efforts 
and Studies Technical Memorandum (TM) in 
Appendix A. The TM includes a document 
summary with descriptions; key outcomes; 
proposed, planned, or completed stormwater, 
active transportation, park, trail, and greenway 
projects; and potentially relevant greenway 

design standards. In addition, the geolocation, 
implementation agency, project status, and the 
funding status for each plan, project, or study 
were identified and consolidated into a master 
summary and map. Figure 2-1 displays an aerial 
view of one greenway project, San Dimas Wash 
at Gladstone Park, that was reviewed as part of 
the Compilation of Efforts and Studies TM. 

Figure 2-1. Aerial view of San Dimas Wash 
at Gladstone Park
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SECTION 2 / SECCIÓN 2
Existing Conditions Summary.

Resumen de las condiciones existentes

3.1  Community Engagement Plan 
The SGV Greenway Network passes through 
31 different municipalities and unincorporated 
communities. In 2020, the Community 
Engagement Plan (Appendix E) was developed 
with the approval of the Steering Committee 
to represent the needs of the SGV cities and 
communities, the multi-jurisdictional agencies 
which serve the area, the stakeholders with 
an interest in the SGV Greenway Network. Key 
stakeholder groups included environmental 
justice and health advocates, youth, alternative 
mobility groups, area residents, and 
businesses.

The Community Engagement Plan served 
to inform, empower, and build capacity 
among local and regional community-based 
organizations and stakeholders to increase 
awareness, cultural competency, and inclusion 
of community needs along the greenways. 
It included descriptions of the proposed 
communication materials, the types of 
engagement platforms, social and digital media 
activities, and descriptions of the workshops, 
presentations, and other public-facing 
activities. It also presented an equity strategy 
which focused on engagement activities for 
historically underserved communities to ensure 
their inclusion in the SGV Greenway Network 
process and outcomes, and adaptive measures 
to track its effectiveness.

3.1.1 Audience and Messaging
Plan engagement included residents within 
LA County and the SGV but focused on those 
living and working near or within the plan area. 
Community members were able to provide 
the desired location of priority greenway 
projects, project elements, and broad plan 
implementation outcomes. 

3.1.2 Engagement Objectives
Engagement activities were facilitated by 
the Plan Team using materials, engagement 
platforms, social and digital media platforms, 
workshops, presentations, and other public-
facing activities with adaptive measures that 
tracked effectiveness. The equity strategy 
focused on the following goals to address 
historically underserved communities and 
ensure their inclusion in the SGV Greenway 
Network Plan development process: 

• Build awareness and capacity among 
residents, communities, and other 
stakeholders about the SGV Greenway 
Network planning process, opportunities, and 
potential projects.

• Ensure key stakeholders understand and 
participate in the planning process and that 
all stakeholders have equitable access to the 
resources they need.

• Create an accessible process with a variety 
of engagement options and platforms (e.g., 
time, location, language, and non-digital 
options) to encourage participation in the 
SGV Greenway Network planning and use, 
including capacity building when necessary 
to ensure equitable participation.

• Develop vision and priorities with input from a 
cross-section of audiences and stakeholders 
throughout the SGV Greenway Network, 
focusing attention on historically underserved 
communities in the region.

• Demonstrate transparency through open 
and ongoing interaction with the community 
throughout the plan development process and 
clear communication about how community 
input will be incorporated in development of 
the SGV Greenway Network Plan.

SECTION 3. ENGAGEMENT STRATEGY AND RESULTS   
A COMMUNITY DRIVEN FRAMEWORK

This section describes the Community Engagement Strategy 
and Results including engagement with the Steering Committee, 
municipalities, stakeholders, and the community. Engagement with  
all stakeholders was the cornerstone of plan development. This 
section also outlines how public comments were incorporated into 
the planning process. 

From the outset of the SGV Greenway Network Plan development, 
community engagement has been a priority for LA County. The 
Plan Team understood that the community needed to provide 
preferences, give feedback, and ask questions at all stages of 
development to ensure the final plan would serve the community’s 
needs. Through a variety of communication methods provided in 
three languages across the entire SGV and greater LA County area, 
a two-way means of contact and connection was maintained during 
the entire Plan development.
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SECTION 3 / SECCIÓN 3
Engagement Strategy and Results

Estrategia de participación y resultados

4.1  Tributary Prioritization 
Starting with the original study area consisting 
of 130 miles of waterways and surrounding 
buffer areas, the Plan Team, along with Steering 
Committee and community feedback, created a 
prioritization process to rank segments of the 
plan area into three tiers. This scoping process 
allowed for additional planning resources to be 
applied to focus “Tier 1” areas. The goals of the 
tributary prioritization framework are to:

• Evaluate the entire SGV plan area through a 
regional and data-driven process based on 
original Plan goals and directives.

• Find reaches within the plan area where 
greenway projects potentially meet plan goals 
and focus further analysis on those areas. 

How the prioritization framework is used:

• The 108 miles of SGV tributaries studied 
were segmented into three tiers (San Gabriel 
River and Rio Hondo segments were not 
scored due to their existing greenway 
facilities). 

• Approximately 60 miles (56 percent) were 
identified as “Tier 1” segments. 38 miles (35 
percent) were identified as “Tier 2”, and 10 
miles (9 percent) were identified as “Tier 3.” 

• “Tier 1” areas are reaches which scored 
higher based on the prioritization framework. 
These areas do not necessarily include the 
most feasible opportunities, or easy to imple-
ment greenways.

• “Tier 1” areas were used as a focus point for 
the Plan Team to collect further data, develop 
potential greenway alignments, and as a 
starting point for defining Conceptual Design 
areas.

4.1.1 Scoring Methodology
Using selected datasets, the Plan Team ranked 
each tributary relative to each category and 
to each other. To give the ranking process 
more granularity, each tributary was divided 
into smaller segments before being scored. 
Segmentation was based on factors that affect 
greenway feasibility, including ROW width con-
ditions, flood capacity analysis of the adjacent 
channel, and jurisdictional boundaries.

As shown in this example (Figure 4-1), San 
Jose Creek was divided into nine segments. 
Each tributary segment was then given a 0.5-
mile buffer, based on the area that would be 
within a short walk of the potential greenway. 
Scoring was based on data collected within the 
buffer area of each segment.

The Plan Team, along with community and 
Steering Committee feedback, determined 
the most relevant datasets from the Existing 
Conditions database to include in the scoring 
matrix. The five final data categories included in 
the scoring matrix were:

SECTION 4. PROJECT OPPORTUNITIES ANALYSIS   
FINDING GREENWAY NETWORK 
OPPORTUNITIES IN THE SAN GABRIEL VALLEY

This section includes the development and application of a 
prioritization framework for the SGV Greenway Network including 
identifying Tiers 1, 2, and 3 tributary reaches, evaluating Tier 1 
tributary opportunities and constraints and developing figures for 
both, and developing crossing treatments. Identification of project 
opportunities and constraints, as well as gaps, are vital for future 
project development.

To prepare needed resources for developing greenway projects 
throughout the 130-mile SGV Greenway Network, the Plan Team 
developed a “Prioritization Framework” as described in this section. 
The framework allowed the Plan Team to focus on a smaller subset 
of the plan area for more detailed analyses and the development of 
example Conceptual Designs with potential project opportunities.

Through an extensive data-driven process, tributary reaches were 
grouped into three tiers, with Tier 1 scoring the highest. Tier 1 reaches 
were studied further as a starting point to identify opportunities and 
constraints and develop greenway alignments and examples of 
Conceptual Designs. Tier 2 and Tier 3 reaches have similar greenway 
opportunities and remain an integral part of the plan and future 
greenway network. The resources developed during this prioritization 
process are valuable and are meant to aid in future project 
implementation throughout the SGV.  
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SECTION 4 / SECCIÓN 4
Project Opportunities Analysis

Análisis de oportunidades del proyecto

SECTION 5. GREENWAY OPPORTUNITIES AND 
EXAMPLE CONCEPTUAL DESIGNS

This section is focused on the development and presentation of 
resources for greenway project implementation throughout the 
SGV, including channel ROW availability, greenway alignments 
and alternative cross sections based on ROW width, potential 
project subcomponents within channel ROW and on adjacent 
public land (Greenway Amenities, Pocket Parks and Greenspaces, 
Safe Crossings, and Stormwater Management), and ten example 
Conceptual Designs, 3D renderings of select greenway sections, 
subcomponents, and beneficial elements. 

Examples provided in the SGV Greenway 
Network Plan are not prescriptive and are 
meant to demonstrate how greenway paths and 
subcomponents could be applied to opportu-
nity locations anywhere in the SGV Greenway 
Network. Future project proponents should use 
the resources provided to identify opportunities 
and implement greenway projects. Example 
Conceptual Designs were developed using 
project opportunity characterization tools and 
intentionally included a vast array of greenway 
alignments and sections, subcomponents, 
and beneficial project elements. With any 
given tributary segment and adjacent public 
parcel(s) there are many potential combinations 
of project elements that can be implemented 
depending on the community priorities and 
desires. Section 6.8 details funding resources 
to pursue projects that address community 
priorities.

Greenway path alignment maps were developed 
to identify the ROW availability along Tier 1 
segments in greater detail than the tributary 
characterization presented in the Section 4.2 
channel ROW analysis. Section 5.1 discusses 
alignment ROWs, what those classifications 
mean for greenway development, and what 
greenway alignment information is available 
to support future planning efforts. Project 
proponents can use resources specified in the 
Tributary Opportunities and Constraints Section 
4.2 to complete a similar exercise for Tier 2 and 
3 areas. Example greenway sections, as a func-
tion of available ROW width, are also provided 
in Section 5.1. Greenway alignments, sub-
components, and beneficial elements may be 
applied throughout the SGV Greenway Network 
in accordance with the Design Guidelines and 
Standards (Section 6 and Appendix H).

Greenway safe crossings, including intersection 
navigation opportunities, were analyzed for 
the full extent of Tier 1 reaches. Section 5.2 
discusses how the types of safe crossings were 
formulated to provide project proponents with 
an approach and many examples to develop 
safe crossings along Tiers 1, 2, and 3 reaches 
throughout the SGV Greenway Network.

In addition, channel adjacent parcels that could 
support project subcomponents were identified 
along Tier 1 reaches. In particular, pocket parks 
and greenspaces, and stormwater management 
opportunities were the focus. Section 5.3 
discusses how opportunity sites were identified 
and characterized for future use. Project propo-
nents should use the approach and results to 
identify subcomponents that may be paired with 
greenway paths to implement multiple benefit 
greenway projects throughout SGV Tiers 1, 2 
and 3 reaches.

To complement the Board of Supervisors (BOS) 
motion goals and the SGV Greenway Network 
Plan’s objectives, ten example Conceptual 
Designs were developed with the project com-
ponent, greenway path(s), and a broad array 
of subcomponents and beneficial elements. 
These are not projects designed for implemen-
tation and are provided to demonstrate the 
tools and resources to formulate a greenway 
project throughout the SGV Greenway Network. 
Section 5.4 describes the development of the 
ten example Conceptual Designs and also 
shows what multi-benefit greenway network 
projects in accordance with the SGV Greenway 
Network Plan objectives. Section 5.5 includes 
3D diagrams of some greenway subcomponents 
and beneficial elements for use throughout the 
SGV Greenway Network. Additional informa-
tion is provided in the Design Guidelines and 
Standards (Section 6 and Appendix H).
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SECTION 5 / SECCIÓN 5
Greenway Opportunities and 
Example Conceptual Designs

Oportunidades de vías verdes y 
diseños conceptuales de ejemplo

6.1  Plan Implementation  
The successful execution of the SGV Greenway 
Network Plan and the establishment of a 
world-class greenway network across the 
SGV requires a united and collaborative effort 
involving LA County, cities, communities, NGOs, 
advocacy groups, and residents. Individual 
cities and communities within the SGV 
Greenway Network are encouraged to adopt 
the SGV Greenway Network Plan and implement 
greenway projects using the Design Guidelines 
and Standards and extensive resources 
provided by the SGV Greenway Network Plan.

To advance SGV Greenway Network Plan 
implementation, LA County established an 
Implementation Team (LA County Public Works 
and LA County DPR) responsible for ongoing 
coordination with project proponents. The 
Implementation Team will collaborate with 
cities and other project proponents offering 
assistance and resources (such as Design 
Guidelines and Standards) to facilitate the 
realization of the SGV Greenway Network. 
Ensuring uniform implementation of greenway 
projects, aligned with the Design Guidelines 
and Standards, will be strengthened through 
active involvement by the Implementation Team 
and the review process of LA County. 

LA County will continue to implement greenway 
projects along channels in the unincorporated 
portions of the SGV Greenway Network as 
funding and staff resources are secured. Cities 
will be primarily responsible for implementing 
greenway projects within city jurisdictions in the 
SGV Greenway Network as shown on Figure 6-1.

Potential greenway routes along SGV 
flood control channels often span both 
unincorporated LA County areas and one or 
more city jurisdictions. In instances where 
joint efforts are beneficial, collaborative 
implementation by both parties might be 
chosen. In some cases, a crucial greenway 
segment could span multiple cities and 
for these partnering opportunities should 
be pursued. There are multiple successful 
examples of LA County and one or more SGV 
Cities and NGOs coming together and jointly 
implementing an implementation Plan such as 
the Emerald Necklace, as shown on Figure 6-2. 

The Emerald Necklace is a 17-mile long 
network of existing and future parks, 
greenways, and trails located along the 
Rio Hondo and San Gabriel River. This 
is a tremendous example of successful 
collaboration between LA County, numerous 
cities, Watershed Conservation Authority 
(WCA), NGOs, corporate supporters, grant 
funding agencies, and residents to make the 
Emerald Necklace a reality.

To advance the Emerald Necklace Vision, the 
WCA was the lead agency for the Feasibility 
Study & Implementation Planning Project. This 
planning project identified a series of proposed 
trail and greening projects which would provide 
a continuous, looped network of bike paths 
and multi-use trails while providing improved 
connections to communities within and adjacent 
to the San Gabriel Valley, including Avocado 
Heights, Arcadia, Azusa, Baldwin Park, Bassett, 
El Monte, Irwindale, La Puente, Monrovia, 
Montebello, Pico Rivera, Rosemead, South El 
Monte, Temple City, and Whittier. 

SECTION 6. IMPLEMENTATION STRATEGIES 
A ROAD MAP TO NEXT STEPS 

This section provides guidance for project proponents to implement 
projects throughout the SGV Greenway Network. Includes key 
responsibilities and involved parties across five phases of project 
implementation: planning, design and permitting, bidding, 
construction, and operations and maintenance (O&M). Also provides 
guidance and resources for project proponents on permitting and 
approvals, advancing partnerships and community engagement, and 
local, state, and federal funding sources. The SGV Greenway Network 
Plan Design Guidelines and Standards are summarized and provided 
as Appendix H.  

SGV Greenway Network Plan Implementation Strategies offers 
comprehensive guidance for project proponents to implement 
greenway projects across the SGV Greenway Network. Section 6.1 
describes how the SGV Greenway Network Plan becomes a reality. 
A SGV greenway project is described in Section 6.2. Guidance and 
information related to Project Implementation is provided in Section 
6.3. SGV Greenway Network Plan Resources are summarized in 
Section 6.4. Permitting and Approvals are discussed in Section 6.5. 
Advancing Partnerships and Community Engagement are presented in 
Sections 6.6 and 6.7 and Funding Sources are discussed in Section 6.8.
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SECTION 6 / SECCIÓN 6
Implementation Strategies

Estrategias de implementación

APPENDICIES

APPENDIX A / APÉNDICE A
Compilation of Efforts 

and Studies
Recopilación de iniciativas 

y estudios

APPENDIX B / APÉNDICE B
GIS Analysis, Database, 

and Mapping
Análisis del SIG 

(Sistema de Información 
Geográfica), base de datos 

y cartografía

APPENDIX C / APÉNDICE C
Tributary Narratives

Narrativas de los afluentes

APPENDIX D / APÉNDICE D
Steering Committee 
Meeting Materials

Materiales de las reuniones 
del comité directivo

APPENDIX E / APÉNDICE E
Community Engagement 

Plan and Report
Plan e informe de 

participación comunitaria

APPENDIX F / APÉNDICE F
Channel Adjacent 

and Safety Crossing 
Subcomponent 
Opportunities

Oportunidades de 
subcomponentes de cruces 
seguros y adyacentes a los 

canales

APPENDIX G / APÉNDICE G
Greenway Alignment 

Alternatives
Alternativas de alineación 

de las vías verdes

APPENDIX H / APÉNDICE H
Design Guidelines and 

Standards
Directrices y normas de 

diseño



Plan Summary8 9San Gabriel Valley Greenway Network Strategic Implementation Plan

The Plan’s Six Regional and 
Statewide Goals:
Los seis objetivos regionales y estatales del Plan:

SGV Greenway
Network Plan

Plan de la Red 
de Espacios 

Verdes del SGV

Promoting 
Equitable
Practices

Fomentar 
prácticas

equitativas Creating
Recreational
Opportunities

Crear
Oportunidades
recreacionales

Integrating
Stormwater

Management
Integrar la 
gestión de 

aguas pluviales
Boosting

Connections

Estimular las
conexiones

Enhancing
Natural Habitats

Mejorar los
hábitats naturales

Enriching
Community
Well-Being

Enriquecer el
bienestar de
la comunidad

The SGV Greenway Network Plan was initiated 
in May 2017, by a motion set forth by the LA 
County Board of Supervisors. The motion also 
outlines specific plan objectives and goals that 
helped shape the SGV Greenway Network Plan 
throughout.

El Plan de la red de vías verdes del SGV se 
inició en mayo de 2017 mediante una moción 
presentada por la Junta de Supervisores del 
Condado de Los Ángeles. La moción también 
describe los objetivos y metas específicas del 
plan que ayudaron a dar forma al Plan de la 
red de vías verdes del SGV.
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Miembros del comité directivo

The Steering Committee met regularly with 
the Plan Team to provide feedback and per-
spectives throughout the entirety of the plan 
development process.

El comité directivo se reunió regularmente con 
el equipo del Plan de la red de vías verdes 
del SGV para proporcionar comentarios y 
perspectivas a lo largo de todo el proceso de 
desarrollo del plan.

Steering Committee Members
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Approach to Plan Development

SGV Greenway Network Plan development 
began with an extensive review of previous 
efforts, studies, and greenway project 
completed throughout the SGV. It was also 
important to gather available information for 
ongoing efforts and planned greenway proj-
ects in the SGV. Collected information was 
then catalogued, organized, and analyzed for 
information/data gaps.

Due to the large SGV Greenway Network Plan 
area to be analyzed, early in development, a 
scoping exercise was conducted to establish 
a focus area. Tributaries were segmented and 
divided based on jurisdictional boundaries or 
other natural barriers. Each tributary segment 
and adjacent communities were assessed 
through five key lenses:

El desarrollo del Plan de la red de vías verdes 
del SGV comenzó con una revisión exhaustiva 
de las iniciativas, estudios y proyectos de 
vías verdes realizados anteriormente en todo 
el SGV. También fue importante recopilar la 
información disponible sobre las iniciativas en 
curso y los proyectos de vías verdes planifica-
dos en el SGV. Posteriormente, la información 
recopilada se catalogó, organizó y analizó 
para identificar lagunas en la información y en 
los datos.

Debido a la gran extensión del área del Plan 
de la red de vías verdes de SGV que debía 
analizarse, en las primeras etapas del desa-
rrollo se realizó un ejercicio de delimitación 
para establecer un área de enfoque. Los 
afluentes se segmentaron y dividieron en 
función de los límites jurisdiccionales u otras 
barreras naturales. Cada segmento de los 
afluentes y las comunidades adyacentes se 
evaluó a través de cinco enfoques clave:

Enfoque para el desarrollo del plan

COMMUNITY
COMUNIDAD EQUIDAD CIRCULACIÓN MEDIOAMBIENTE SINERGIA

EQUITY CIRCULATION ENVIRONMENT SYNERGY
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Summary of Existing Plans 
and Studies
Resumen de planes y estudios existentes

Resumen de planes y estudios existentes

•	20 plans and studies reviewed, cataloged, 
and summarized. 

•	 6 documents reviewed that provided 
general information related to SGV and 
not used in the development of the SGV 
Greenway Network Plan. 

•	 2 plans and standards reviewed but not 
included in the Compilation of Efforts. 

•	Se revisaron, catalogaron y resumieron 20 
planes y estudios. 

•	Se revisaron 6 documentos que proporcio-
naron información general relacionada con 
el SGV y no se utilizaron en el desarrollo 
del Plan de la red de vías verdes del SGV. 

•	Se revisaron 2 planes y normas pero no se 
los incluyó en la compilación de iniciativas.

Early Implementation Projects

These are various planned greenway, multi-use 
trails, and bikeway projects within the SGV 
that have advanced into design, construction, 
or have been recently completed. It is essen-
tial for these projects to be identified and 
incorporated into the plan in order to build 
momentum, increase connectivity, and align 
the plan with existing efforts.

Se trata de varios proyectos planificados de 
vías verdes, senderos de usos múltiples y 
ciclovías dentro del SGV que ya han avanzado 
a la etapa de diseño, construcción o se han 
completado recientemente. Es esencial que 
estos proyectos se identifiquen y se incorpo-
ren al plan para generar impulso, aumentar la 
conectividad y alinear el plan con los esfuer-
zos existentes.
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Early Implementation Project (EIP) Locations
Ubicaciones de los proyectos de implementación temprana  
(EIP, por sus siglas en inglés)
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Tributary 
Narratives
Narrativas de afluentes

Tributary Narratives were developed for the 
13 SGV Greenway Network tributaries and 
can be used as a resource for planners, 
designers, and community members to 
understand key aspects of each tributary and 
inform future revitalization efforts and green-
way projects. 

Overview of key findings from each Tributary 
Narratives can be found in Section 2.8 of the 
Plan and Appendix C:

Las narrativas de afluentes se desarrollaron 
para los 13 afluentes de la red de vías verdes 
del SGV y se pueden usar como un recurso 
para que los planificadores, diseñadores y 
miembros de la comunidad comprendan los 
aspectos clave de cada afluente e informen 
los futuros esfuerzos de revitalización y 
proyectos de vías verdes. 

Se puede encontrar una descripción general 
de los hallazgos clave de cada narrativa de 
afluente en la Sección 2.8 del Plan y en el 
Apéndice C:

Example: Alhambra Wash
Ejemplo: Cauce seco Alhambra
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Example: Alhambra Wash
Ejemplo: Cauce seco Alhambra
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I-10

RUSH ST

MISSION RD

ROW  
WIDTH / ANCHO

RIGHT-OF-WAY 
OWNERSHIP COMPLEXITY

COMPLEJIDAD DE LA PROPIEDAD 
DEL DERECHO DE PASO

EXISTING CONDITION 
CONSTRAINTS
RESTRICCIONES DE 
CONDICIONES EXISTENTES

INTERSECTIONS & CROSSINGS
INTERSECCIONES & CRUCES

STREET INTERSETIONS
INTERSECCIONES DE CARRETERAS
RAILROAD CROSSINGS
CRUCES DE FERROCARRIL

EASEMENT / SERVIDUMBRE
FEE / PROPIEDAD ABSOLUTA

OTHER / OTROS

VERY LOW
MUY BAJO

LOW
BAJO

AVERAGE
PROMEDIO

HIGH
ALTO

VERY HIGH
MUY ALTO

VERY LOW
MUY BAJO

LOW
BAJO

AVERAGE
PROMEDIO

HIGH
ALTO

VERY HIGH
MUY ALTO

EMERALD NECKLACE 2017

PARK NEEDS 2016
NECESIDADES DE PARQUE 2016

LA CTY BIKE MASTERPLAN 2012
PLAN MAESTRO DE BICILETAS 2012

GREENWAY NETWORK
RED DE VÍAS VERDES

REGIONAL TRANSIT 2012
TRANSPORTE PÚBLICO REGIONAL 2012
REGIONAL TRANSIT 2012
TRANSPORTE PÚBLICO REGIONAL 2012

METRO ACTIVE PLN 2016
PLAN DE TRANSPORTE ACTIVO DE METRO 2016

LA CITY PROPOSED BIKEWAYS
CICLOVÍAS PROPUESTAS PARA LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES

EARLY IMIPLEMENTATION
IMPLEMENTACIÓN TEMPRANA

VACANT GOV PARCELS
PARCELAS VACANTES PROPIEDAD DEL GOBIERNO
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Community Engagement Plan
Plan de participación comunitaria

The SGV Greenway Network passes through 
31 different municipalities and unincorpo-
rated communities. In 2020, the Community 
Engagement Plan was developed with the 
approval of the Steering Committee to 
represent the needs of the SGV cities and 
communities, the multi-jurisdictional agencies 
which serve the area, the stakeholders with 
an interest in the SGV Greenway Network. Key 
stakeholder groups included environmental 
justice and health advocates, youth, alter-
native mobility groups, area residents, and 
businesses.

La red de vías verdes del SGV pasa por 31 
municipios y comunidades no incorporadas 
diferentes. En 2020, se desarrolló el Plan de 
participación comunitaria con la aprobación 
del comité directivo para representar las 
necesidades de las ciudades y comunidades 
del SGV, las agencias multijurisdiccionales 
que sirven al área y las partes interesadas en 
la red de vías verdes del SGV. Los grupos de 
interesados clave incluyeron defensores de la 
justicia ambiental y la salud, jóvenes, grupos 
de movilidad alternativa, residentes del área y 
empresas.

30 30K+ 1.3K+ 4

Over 2.3K
Más de 2.3 mil respuestas a las 
encuestas de la comunidad

88
Community Events 

and Workshops

Comment Period Metrics / Métricas del Período de Comentarios

Community
Events and Meetings

Social Media
Reach

In-Person
Interactions

Bike Ride
Events

Eventos y talleres
comunitarios

212K
Social Media
Impressions

Impresiones en 
redes sociales

Interacciones
en persona

Miembros del 
comité directivo

4K
In-person

Interactions

10
Steering Committee 

Members

Eventos y reuniones 
de la comunidad

Alcance en 
redes sociales

Interacciones 
en persona

Eventos de paseos 
en bicicleta

Community Survey Responses

Plan Development Metrics / Indicadores de Desarrollo del Plan

COMMUNITY ENGAGEMENT in numbers

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA por números



Plan Summary16 17San Gabriel Valley Greenway Network Strategic Implementation Plan

Materiales y actividades de participación

Engagement Materials 
and Activities

Example: Online map-based survey

Map-based Survey Responses to “Approximately, where 
is your home?”

Respuestas de la encuesta basada en mapas a la 
pregunta “Aproximadamente, ¿dónde se encuentra 
su hogar?”

Map-based Survey Responses to “What areas of the SGV 
Greenway would you likely use and how?”

Respuestas de la encuesta basada en mapas a la 
pregunta:“Qué áreas de las vías verdes del SGV utilizaría 
y de qué manera?”

To reach the diverse stakeholders in the SGV 
Greenway Network, the community engage-
ment Plan included promotional materials, 
multiple types of engagement platforms, social 
and digital media, online and paper-based 
surveys, Steering Committee presentations, 
local community meeting presentations, 
stakeholder interviews, laminated posters at 
LA County Flood Control District facilities, and 
other community-facing initiatives.

Para llegar a las diversas partes interesadas 
en la red de vías verdes del SGV, el Plan de 
participación comunitaria incluyó materiales 
promocionales, múltiples tipos de plataformas 
de participación, medios sociales y digitales, 
encuestas en línea y en papel, presentaciones 
del comité directivo, presentaciones en 
reuniones de la comunidad local, entrevistas 
con las partes interesadas, carteles laminados 
en las instalaciones del Distrito de Control de 
Inundaciones del Condado de Los Ángeles y 
otras iniciativas orientadas a la comunidad. 

Ejemplo: Encuesta en línea con mapas
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Example: In-person community meeting and workshop
Ejemplo: reunión comunitaria y taller presencial

The audience of the community workshop at the 
San Gabriel Library

Público del taller comunitario en la 
biblioteca de San Gabriel

San Dimas Wash Bike Ride in the City of Glendora 
hosted by ActiveSGV, 2022

Paseo en bicicleta por el cauce seco San Dimas en la ciudad de 
Glendora organizado por ActiveSGV, 2022

Community members discuss the SGV Greenway Network Plan at Covina 
Farmers Market pop-pup event 

Miembros de la comunidad debaten el Plan de la red de vías verdes del 
SGV en el evento emergente del Covina Farmers Market 
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Public Comment Period (March 27–April 26, 2025)

Período de comentarios públicos 
(27 de marzo a 26 de abril de 2025)

More than 150 public comments were received 
from residents, non-governmental and 
community-based organizations, cities and 
municipalities, steering committee members, 
and various LA County departments.

Se recibieron más de 150 comentarios 
públicos de residentes, organizaciones no 
gubernamentales y comunitarias, ciudades y 
municipalidades, miembros del comité direc-
tivo y varios departamentos del condado de 
Los Ángeles. 

Common Feedback Received: 
•	Desire for more shade and trees to improve 

walkability and comfort.

•	Safety concerns, especially around lighting, 
visibility, and crossings.

•	Accessibility improvements for people with 
disabilities, older adults, and families.

•	 Interest in expanded recreational opportuni-
ties such as walking, jogging, and biking.

•	Environmental concerns, including pollution 
and maintenance of greenways.

•	Connectivity between communities and 
destinations (e.g., schools, parks, transit).

•	Desire for more community events and 
programming on greenways.

Comentarios comunes recibidos: 
•	Contar con más sombra y árboles para 

mejorar las condiciones y la comodidad al 
caminar.

•	Abordar cuestiones de seguridad, en 
especial relacionadas con la iluminación, la 
visibilidad y los cruces de calles.

•	Mejorar la accesibilidad para las personas 
con discapacidades, los adultos mayores y 
las familias.

•	Contar con más espacios para actividades 
recreativas, como caminar, correr y andar 
en bicicleta.

•	Abordar cuestiones ambientales, como la 
contaminación y el mantenimiento de las 
vías verdes.

•	Abordar los aspectos de la conectividad 
entre las comunidades y los diferentes 
destinos (p. ej., escuelas, parques, trans-
porte público).

•	Contar con más eventos y programación 
para la comunidad en las vías verdes.
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Tributary Prioritization
Priorización de afluentes

“Tier 1” areas are reaches which scored higher based 
on the prioritization framework. These areas do not 
necessarily include the most feasible opportunities, or 
easy to implement greenways.

Las “áreas de nivel 1” son los tramos con puntajes 
más altos según el marco de priorización. Estas áreas 
no incluyen necesariamente las oportunidades de 
implementar vías verdes más viables o más fáciles.

Goals: 
•	Evaluate the entire SGV plan area through a 

regional and data-driven process based on 
original Plan goals and directives. 

•	 Find reaches within the plan area where 
greenway projects potentially meet plan goals 
and focus further analysis on those areas.
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Goals: 
•	Evaluate the entire SGV plan area through a 

regional and data-driven process based on 
original Plan goals and directives. 

•	 Find reaches within the plan area where 
greenway projects potentially meet plan goals 
and focus further analysis on those areas.

Objetivos: 
•	Evaluar toda el área del plan del SGV mediante un 

proceso regional basado en datos y alineado con 
los objetivos y directrices originales el plan. 

•	Encontrar tramos dentro del área del plan donde 
los proyectos de vías verdes potencialmente 
puedan cumplir con los objetivos del plan y  
profundizar en el análisis de esas áreas.
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2 FT  SHOULDER
2 PIES - ARCÉN  

2 FT  SHOULDER
2 PIES - ARCÉN 

8 FT  TWO WAY SHARED BIKE + PEDESTRIAN PATH
8 PIES - CICLOVÍA + CAMINO PEATONAL DOBLE 

MANO DE USO COMPARTIDO

APPROX. 1 FT  CLEARANCE TYP.
1 PIE APROX - ESPACIO DESPEJADO NORMAL

60” FENCING
CERCADO DE 60”

*WHERE POSSIBLE. REFER TO CLEARANCE GUIDELINES FOR DETAILS.
*EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, CONSULTAR LAS DIRECTRICES 

DE ESPACIOS DESPEJADOS PARA MÁS DETALLES. 

*WHERE POSSIBLE, REFER TO CLEARANCE GUIDELINES FOR DETAILS.
*EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, CONSULTAR LAS DIRECTRICES 

DE ESPACIOS DESPEJADOS PARA MÁS DETALLES. 

Greenway Path Alignment 
Right-Of-Way Opportunities
Oportunidades de alineación de las vías verdes con 
el derecho de paso

The potential greenway alignments were 
developed with consideration of constraining 
features such as Right-of-way width limita-
tions, vegetation, utility structures, railroad 
crossings, intersections, parking lots, etc. 
Greenway cross-sections were considered 
for four different ROW widths where each 
cross-section was developed for a different 
mix of uses (pedestrian, cyclist, equestrian, 
and pedestrian + cyclist)

Las alineaciones potenciales de vías verdes 
se desarrollaron considerando factores 
limitantes como restricciones de ancho de 
derecho de paso, vegetación, estructuras de 
servicios públicos, cruces ferroviarios, inter-
secciones y estacionamientos, entre otros. Se 
evaluaron ocho secciones transversales de 
vías verdes para cuatro anchos diferentes de 
derecho de paso. Cada sección transversal 
se diseñó para diferentes usos (caminos 
para peatones, ciclistas, jinetes y peatones + 
ciclistas).

13 FEET ROW MULTI-USE PATH 
SENDERO DE USOS MÚLTIPLES  
DE DERECHO DE PASO DE 13 PIES
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4 FT  MULTI-USE TRAIL
4 PIES - ARCÉN

8 FT  TWO WAY SHARED BIKE + PEDESTRIAN PATH
8 PIES - CICLOVÍA + CAMINO PEATONAL DOBLE 

MANO DE USO COMPARTIDO

2 FT  SHOULDER 
2 PIES - ARCÉN

2 FT  SHOULDER 
2 PIES - ARCÉN

APPROX. 1 FT  CLEARANCE TYP.
1 PIE APROX. - ESPACIO DESPEJADO NORMAL

60” FENCING
CERCADO DE 60”

*WHERE POSSIBLE, REFER TO CLEARANCE GUIDELINES FOR DETAILS.
*EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, CONSULTAR LAS DIRECTRICES 

DE ESPACIOS DESPEJADOS PARA MÁS DETALLES. 

17 FEET ROW MULTI-USE PATH
SENDERO DE USOS MÚLTIPLES  
DE DERECHO DE PASO DE 17 PIES

2 FT  SHOULDER
 2 PIES- ARCÉN 

2 FT  SHOULDER 
2 PIES- ARCÉN

1 FT  PLANTING
1 PIE - PLANTACIÓN

5 FT MULTI-USE TRAIL
5 PIES - SENDERO MULTIUSO

8 FT  TWO WAY SHARED BIKE + PEDESTRIAN PATH
8 PIES - CICLOVÍA + CAMINO PEATONAL DOBLE 

MANO COMPARIDO

APPROX. 1 FT  CLEARANCE TYP.
1 PIE APROX. - ESPACIO LIBRE NORMAL

60” FENCING
CERCADO DE 60”

*WHERE POSSIBLE, REFER TO CLEARANCE GUIDELINES FOR DETAILS.
*EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, CONSULTAR LAS DIRECTRICES 

DE ESPACIOS DESPEJADOS PARA MÁS DETALLES. 

19 FEET ROW MULTI-USE PATH
SENDERO DE USOS MÚLTIPLES  
DE DERECHO DE PASO DE 19 PIES
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2 FT  SHOULDER
2 PIES - ARCÉN 

2 FT  SHOULDER
2 PIES - ARCÉN 

APPROX. 1 FT  CLEARANCE TYP.
1 PIE APROX. - ESPACIO DESPEJADO NORMAL

1 FT  OPTIONAL BUFFER
1 PIE - BARRERA OPCIONAL

8 FT  EQUESTRIAN TRAIL
8 PIES - SENDERO MULTIUSO

2 FT PLANTING
 2 PIES - PLANTACIÓN

60” FENCING
CERCADO DE 60”

8 FT  TWO WAY SHARED BIKE 
+ PEDESTRIAN PATH

*WHERE POSSIBLE, REFER TO CLEARANCE GUIDELINES FOR DETAILS.
*EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, CONSULTAR LAS DIRECTRICES 

DE ESPACIOS DESPEJADOS PARA MÁS DETALLES. 

24 FEET ROW MULTI-USE PATH
SENDERO DE USOS MÚLTIPLES  
DE DERECHO DE PASO DE 24 PIES

6 FT  MULTI-USE TRAIL
6 PIES - SENDERO MULTIUSO

8 FT  TWO WAY SHARED BIKE + PEDESTRIAN PATH
8 PIES - CICLOVÍA + CAMINO PEATONAL DOBLE 

MANO DE USO COMPARTIDO

2 FT  SHOULDER
2 PIES - ARCÉN 

2 FT  SHOULDER
2 PIES - ARCÉN 

APPROX. 1 FT  CLEARANCE TYP.
1 PIE APROX. - ESPACIO DESPEJADO 

60” FENCING
CERCADO DE 60”

*WHERE POSSIBLE, REFER TO CLEARANCE GUIDELINES FOR DETAILS.
*EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, CONSULTAR LAS DIRECTRICES 

DE ESPACIOS DESPEJADOS PARA MÁS DETALLES. 

19 FEET ROW MULTI-USE PATH
SENDERO DE USOS MÚLTIPLES  
DE DERECHO DE PASO DE 19 PIES
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2 FT  SHOULDER 
2 PIES - ARCÉN 

2 FT  SHOULDER
2 PIES - ARCÉN  

7 FT  MULTI-USE TRAIL
7 PIES - SENDERO MULTIUSO

4 FT  PLANTING
4 PIES - PLANTACIÓN

8 FT  TWO WAY SHARED BIKE + PEDESTRIAN PATH
8 PIES - CICLOVÍA + CAMINO PEATONAL DOBLE 

MANO DE USO COMPARTIDO

APPROX. 1 FT  CLEARANCE TYP.
1 PIE APROX. - ESPACIO DESPEJADO NORMAL

60” FENCING
CERCADO DE 60”

*WHERE POSSIBLE, REFER TO CLEARANCE GUIDELINES FOR DETAILS.
*EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, CONSULTAR LAS DIRECTRICES 

DE ESPACIOS DESPEJADOS PARA MÁS DETALLES. *WHERE POSSIBLE, REFER TO CLEARANCE GUIDELINES FOR DETAILS.
*EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, CONSULTAR LAS DIRECTRICES 

DE ESPACIOS DESPEJADOS PARA MÁS DETALLES. 

24 FEET ROW MULTI-USE PATH
SENDERO DE USOS MÚLTIPLES  
DE DERECHO DE PASO DE 24 PIES

13 FT  TWO-WAY SHARED PATH
13 PIES - CAMINO DOBLE MANO 

DE USO COMPARTIDO

MULTI-USE TRAIL (WIDTH VARIES)
SENDERO MULTIUSO (ANCHO VARIABLE)

*WHERE POSSIBLE, REFER TO CLEARANCE GUIDELINES FOR DETAILS.
*EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, CONSULTAR LAS DIRECTRICES 

DE ESPACIOS DESPEJADOS PARA MÁS DETALLES. 

EXAMPLE OF CHANNEL 
ACTIVATED ON BOTH SIDES
EJEMPLO DE CANAL ACTIVADO  
EN AMBOS LADOS
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Major Project Component:
Componente principal del proyecto:

The primary greenway project component is 
a greenway path but may also include the 
combination of amenities, pocket parks and 
green spaces, safe crossings, and stormwater 
management.

El componente principal del proyecto de vías 
verdes es un sendero de vías verdes pero 
también podría incluir la combinación de 
instalaciones, parques pequeños y espacios 
verdes, cruces seguros y gestión de aguas 
pluviales.

Renderings of Potential Greenway
Representaciones de posibles vías verdes
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Conceptual Design Kit of Parts

The example Conceptual Designs show what a 
potential greenway project could look like with 
a greenway path and many different com-
binations of subcomponents and beneficial 
elements.

Los diseños conceptuales de ejemplo mues-
tran la imagen que produciría un posible 
proyecto de vías verdes con un sendero de 
vías verdes y muchas otras combinaciones de 
subcomponentes y elementos beneficiosos.

Módulos de diseño conceptual

2 FT  SHOULDER
2 PIES - ARCÉN

5 FT  PEDESTRIAN
5 PIES - PEATONAL

8 FT  TWO WAY SHARED PATH
8 PIES - SENDERO DOBLO MANO DE USO COMPARTIDO

2 FT  SHOULDER
2 PIE - ARCÉN

APPROX. 1 FT  CLEARANCE TYP.
1 PIE APROX. - ESPACIO DESPEJADO NORMAL

VARIES FITNESS LOOP
BUCLE FITNESS VARIADO

PLANTING AREA
ÁREA DE PLANTACIÓN

NATIVE PLANTING
PLANTACIÓN NATIVA

SPREADING
BASIN (EXISTING) 
CUENCAS DE EXPANSIÓN
(EXISTENTES) 

BIKEWAY
CICLOVÍA

WAYFINDING
ORIENTACIÓN

OUTDOOR FITNESS EQUIPMENT
EQUIPAMIENTO EXTERIOR DE FITNESS

SEATING
ASIENTOS

2 FT  SHOULDER
2 PIES - ARCÉN

VARIES PLANTING
PLANTACIÓN VARIADA

5 FT  PEDESTRIAN
5 PIES - ARCÉN

8 FT  TWO WAY SHARED PATH
8 PIES - SENDERO DOBLE MANO 

DE USO COMPARTIDO

2 FT  SHOULDER
2 PIES - ARCÉN

APPROX. 1 FT  CLEARANCE TYP.
1 PIE APROX. - ESPACIO DESPEJADO NORMA

NATIVE PLANTING
PLANTACIÓN NATIVA

SIGNAGE
SEÑALIZACIÓN BIKEWAY

CICLOVÍA

SEATING
ASIENTOS

WAYFINDING
ORIENTACIÓN

INTERPRETIVE AREA
ÁREA DE INTERPRETACIÓN

SPREADING BASIN 
FITNESS LOOP

POCKET PARK

RECORRIDO CIRCULAR DE
FITNESS CON CUENTAS  
DE EXPANSIÓN

PARQUE PEQUEÑO
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5 FT  PEDESTRIAN
5 PIES - PEATONAL

12 FT BIORENTENTION 
SWALE

12 PIES - ZANJA DE 
BIORRETENCIÓN

8 FT  TWO WAY SHARED PATH
8 PIES - SENDERO DOBLO MANO 

DE USO COMPARTIDO

2 FT  SHOULDER
2 PIES - ARCÉN

2 FT  SHOULDER
2 PIES - ARCÉN

APPROX. 1 FT  CLEARANCE TYP.
1 PIE APROX. - ESPACIO DESPEJADO NORMAL

OPEN FIELD
CAMPO ABIERTO

SEATING
ASIENTOS

BIORETENTION SWALE
ZANJA DE BIORRETENCIÓN

BIKEWAY

ADJACENT PARKING
(PERMEABLE PAVING) 
ESTACIONAMIENTO CONTIGUO
(PAVIMENTO PERMEABLE) 

PEDESTRIAN CROSSING
CRUCE PEATONAL

ELEVATED WALKWAY
PASARELA ELEVADA

2 FT  SHOULDER
2 PIES - ARCÉN

8FT PLANTING
8 PIES - 

PLANTACIÓN

5 FT  PEDESTRIAN
5 PIES - PEATONAL

8 FT  TWO WAY SHARED PATH
8 PIES - SENDERO DOBLO MANO 

DE USO COMPATIDO

2 FT  SHOULDER
2 PIES - ARCÉN

CHANNEL SIDE SLOPE
PENDIENTE DEL LADO DEL CANAL

APPROX. 1 FT  CLEARANCE TYP.
1 PIE APROX. - ESPACIO DESPEJADO NORMAL

SIGNALED ON-GRADE CROSSING
CRUCE SEÑALIZADO AL NIVEL DE LA CALLE

RAISED MEDIAN
MEDIANA ELEVADA

GATED FENCING
CERCA CON PUERTA

NATIVE PLANTING
PLANTACIÓN NATIVA

BIKEWAY
CICLOVÍA

TWO-STAGE CROSSING

ADJACENT DEMONSTRATION GARDEN

CRUCE DE DOS ETAPAS

JARDÍN DE DEMONSTRACIÓN 
CONTIGUO
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13’ BIKEWAY
CICLOVÍA  DE 13´

13’ BIKEWAY
CICLOVÍA DE 13’

5 FT  PEDESTRIAN
5 PIES - PEATONAL

8 FT PLANTING
8 PIES - PLANTACIÓN

2 FT  SHOULDER
2 PIES - ARCÉN

ADA SLOPE

ADA SLOPE

12 FT MIN. CHANNEL OVERCROSSING
12 PIES MÍNIMO - CRUCE ELEVADO DEL CANAL

8 FT  TWO WAY SHARED PATH
8 PIES - SENDERO DOBLO 

MANO DE USO COMPARTIDO 

2 FT  SHOULDER
2 PIES - ARCÉN

CHANNEL SIDE SLOPE
PENDIENTE DEL LADO DEL CANAL

APPROX. 1 FT  CLEARANCE TYP.
1 PIE APROX. - ESPACIO DESPEJADO NORMAL

BIKEWAY
CICLOVÍA

CHANNEL OVERCROSSING
PASO ELEVADO DEL CANAL

ADJACENT LANDSCAPING
PAISAJE CONTIGUO

CHANNEL OVERCROSSING

RAIL OVERCROSSING

PASEO ELEVADO DEL CANAL

PASEO ELEVADO SOBRE EL TREN



Plan Summary30 31San Gabriel Valley Greenway Network Strategic Implementation Plan

13’ BIKEWAY
CICLOVÍA  DE 13´

13’ BIKEWAY
CICLOVÍA DE 13’

5 FT  PEDESTRIAN
5 PIES - PEATONAL

8 FT PLANTING
8 PIES - PLANTACIÓN

2 FT  SHOULDER
2 PIES - ARCÉN

ADA SLOPE

ADA SLOPE

12 FT MIN. CHANNEL OVERCROSSING
12 PIES MÍNIMO - CRUCE ELEVADO DEL CANAL

8 FT  TWO WAY SHARED PATH
8 PIES - SENDERO DOBLO 

MANO DE USO COMPARTIDO 

2 FT  SHOULDER
2 PIES - ARCÉN

CHANNEL SIDE SLOPE
PENDIENTE DEL LADO DEL CANAL

APPROX. 1 FT  CLEARANCE TYP.
1 PIE APROX. - ESPACIO DESPEJADO NORMAL

BIKEWAY
CICLOVÍA

CHANNEL OVERCROSSING
PASO ELEVADO DEL CANAL

ADJACENT LANDSCAPING
PAISAJE CONTIGUO

CHANNEL UNDERCROSSING
PASEO SUBTERRÁNEO DEL CANAL
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Project Implementation
Implementación del proyecto

Achieving successful project implementation 
begins with thorough planning preparation, 
and active engagement during the project’s 
initial phases. Multiple parties should be 
engaged at the appropriate stages throughout 
project development. Key roles that should be 
defined at project inception include: 

•	Project Proponent

•	 Technical Consultants

•	Regulatory Liaison

•	Stakeholders

LA County will continue to implement 
greenway projects along channels in the 
unincorporated portions of the SGV Greenway 
Network as funding and staff resources are 
secured. Cities will be primarily responsible 
for implementing greenway projects within city 
jurisdictions in the SGV Greenway Network. 

Potential greenway routes along SGV flood 
control channels often span both unincorpo-
rated LA County areas and one or more city 
jurisdictions. In stances where joint efforts are 
beneficial, collaborative implementation by 
both parties might be chosen. 

Alcanzar una implementación exitosa del 
proyecto comienza con una planificación y 
preparación rigurosas y un compromiso activo 
durante las fases iniciales del proyecto. A lo 
largo del desarrollo del proyecto, es impor-
tante la participación de muchas partes en las 
etapas correspondientes. Los roles principales 
que deben ser definidos al comienzo del 
proyecto son: 

•	Proponente del proyecto

•	Consultores técnicos

•	Enlaces regulatorios

•	Partes interesadas

El condado de Los Ángeles seguirá implemen-
tando proyectos de vías verdes a lo largo de 
los canales en las porciones no incorporadas 
de la Red de vías verdes del SGV a medida 
que se garantice el financiamiento y los recur-
sos del equipo de trabajo. Las ciudades serán 
las principales responsables de implementar 
los proyectos de vías verdes dentro de sus 
jurisdicciones en la Red de vías verdes del 
SGV. 

Las potenciales rutas de las vías verdes, 
junto con los canales de control de inun-
daciones del SGV, suelen abarcar áreas no 
incorporadas del condado de Los Ángeles y 
la jurisdicción de una o más ciudades. En los 
casos donde los esfuerzos conjuntos fueran 
beneficiosos, es posible que se opte por la 
implementación colaborativa de ambas partes. 
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Cinco etapas de implementación

Five Phases of Implementation

Implementing the SGV Greenway Network 
Plan—and creating a connected, world-class 
system—will require strong collaboration 
across LA County, local cities, communities, 
nonprofit organizations, advocacy groups, and 
residents.

Projects will be led by local proponents, 
guiding efforts from early planning through 
construction and long-term maintenance. Each 
greenway will reflect the needs and character 
of the community it serves.

Implementar el Plan de la red de vías verdes 
del SGV —y crear un sistema conectado, de 
primera categoría— requerirá una fuerte cola-
boración entre el condado de Los Ángeles, 
las ciudades locales, las comunidades, las 
organizaciones sin fines de lucro, los grupos 
de defensa y los residentes.

Los proyectos estarán encabezados por los 
proponentes locales, que guiarán los esfuer-
zos desde la etapa de planificación inicial a la 
construcción y el mantenimiento a largo plazo. 
Cada vía verde reflejará las necesidades y el 
carácter de la comunidad a la que sirve.

PHASE/FASE RESOURCES/RECURSOS

PLANNING / PLANIFICACIÓN

DESIGN AND PERMITTING / DESIÑO Y PERMISOS

BIDDING / SUBASTA

CONSTRUCTION / CONSTRUCCIÓN

OPERATIONS AND MAINTENANCE
OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

GIS datasets, Tributary narratives and opportunities 
and constraints, Greenway alignments/section, Project 
subcomponent opportunities including Safe Crossings, 
example conceptual designs, axonal diagrams, Design 
Guidelines and standards

Bases de datos de SIG, narrativas de afluentes y 
oportunidades y restricciones, alineaciones/secciones 
de Vías verdes, oportunidades de subcomponentes 
del proyecto incluyendo Cruces seguros, diseños 
conceptuales de ejemplo, diagramas axonales, 
Directivas y estándares de diseño 

Bases de datos de SIG, narrativas de afluentes y 
restricciones, alineaciones/secciones de Vías verdes, 
oportunidades de subcomponentes del proyecto 
incluyendo Cruces seguros, diseños conceptuales de 
ejemplo, diagramas axonales, Directivas y estándares 
de diseño 

Oportunidades de subcomponentes del proyecto 
incluyendo Cruces seguros, Directrices y estándares 
de diseño

Oportunidades de subcomponentes del proyecto 
incluyendo Cruces seguros, Directrices y estándares 
de diseño

Directrices y estándares de diseño, Acuerdo de uso de 
LACPW

GIS datasets, Tributary narratives and constraints, 
Greenway alignments/section, Project subcomponent 
opportunities including Safe Crossings, example 
conceptual designs, axonal diagrams, Design 
Guidelines and standards.

Project subcomponent opportunities including 
Safe Crossings, Design Guidelines and standards

Project subcomponent opportunities including 
Safe Crossings, Design Guidelines and standards

Design Guidelines and standards, LACPW 
Use Agreement

Community and stakeholder engadgement 
should occur throughout the project life.

La participacion communitarias y de las 
partes interesadas deberia ocurrir a lo largo 
de todo la vida de proyecto.
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The Design Guidelines and Standards 
(Appendix H) serve as a companion doc-
ument to the SGV Greenway Network Plan, 
outlining key requirements and recommenda-
tions for greenway projects. These guidelines 
help project proponents design greenways that 
meet both community needs and LA County 
Flood Control District requirements.

Las Directrices y normas de diseño 
(Apéndice H) del Plan de la red de vías 
verdes del SGV es un documento adjunto que 
incluye los requisitos y recomendaciones para 
los proyectos de vías verdes. Estas directri-
ces ayudan a los proponentes del proyecto 
a diseñar vías verdes para satisfacer las 
necesidades de la comunidad y los requisitos 
del Distrito de Control de Inundaciones del 
Condado de Los Ángeles. 

Design Guidelines and Standards section organized by applicable 
project phase

Diseñar la sección de directrices y normas organizada por la fase del 
proyecto que corresponda

PLANNING, DESIGN & PERMITTING
PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y PERMISOS

OPERATIONS & MAINTENANCE
OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

Section 2:	 Greenway Uses and Project Design

Sección 2:	 Usos y Diseños de proyecto de las Vías verdes

Section 3:	 Potential Users

Sección 3:	 Usuarios potenciales

Section 4:	 Class 1 Bikeway & Multi-Use Greenway Design Criteria

Sección 4:	 Criterios de diseño de ciclovías de Clase I y vías verdes 
multiuso

Section 5:	 Class II Bikeway Design Criteria

Sección 5:	 Criterios de diseño de ciclovías Clase II

Section 6:	 Class III Bikeway Design Criteria

Sección 6:	 Criterios de diseño de ciclovías Clase III

Section 7:	 Class IV Bikeway Design Criteria

Sección 7:	 Criterios de diseño de ciclovías Clase IV

Section 8:	 Signage Graphics and Markings

Sección 8:	 Gráficos y marcaciones de señalización

Section 9:	 Safe Crossing Design

Sección 9:	 Diseño de cruce seguro

Section 10:	Architectural and Safety Elements

Sección 10:	 Elementos de arquitectura y seguridad

Section 11:	 Stormwater Management

Sección 11:	 Manejo del agua pluvial

Section 12:	Operations & Maintenance

Sección 12:	 Operaciones y mantenimiento



Plan Summary34 35San Gabriel Valley Greenway Network Strategic Implementation Plan

OPERATIONS & MAINTENANCE
OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

Potential Funding Options

Examples of potential local, state, and federal 
funding sources for SGV Greenway Network 
projects are provided in Section 6.8 of the 
Plan. Project proponents should review the 
individual grant program criteria requirements 
with respect to their projects, and verity 
funding is available and proposed project 
alignment and/or subcomponents are eligible.

Posibles opciones de financiamiento

En la sección 6.8 se incluyen ejemplos de 
posibles fuentes de financiamiento locales, 
estatales y federales para los proyectos de la 
red de vías verdes del SGV. Los proponentes 
del proyecto deben revisar los requisitos 
y criterios del programa de subvenciones 
individuales en relación con sus proyectos y 
verificar si el financiamiento está disponible y 
si el alineamiento y los subcomponentes del 
proyecto propuesto son elegibles.

Local

Measure W, Measure A, Measure M, and Measure H
Medida W, Medida A, Medida M, y Medida H

Agency funds
Fondos de Agencia

Net Toll Revenue Grant Programs.
Programas de Subvenciones de Ingresos Netos por Peajes.

State

Estatal

Proposition funds: Propositions 1 and 68.
Fondos de Propuestas: Las Propuestas 1 y 68 financian la protección de los ecosistemas y las cuencas y 
los parques.

Active Transportation Program.
El Programa de transporte activo (ATP) fomenta el uso de las bicicletas y la caminata.

State conservancies administer additional grant programs.
Los órganos estatales de conservación administran programas de subvenciones adicionales que benefician 
la resiliencia climática y las vías fluviales.

Affordable Housing and Sustainable Communities Program. 
Programa de Viviendas Asequible y Comunidades Sostenibles.

Caltrans grants
Subvenciones de Caltrans

Recreational Trail Program
Programa de senderos recreativos

CAL FIRE Urban and Community Forestry Program
Programa de silvicultura urbana y comunitaria de CAL FIRE

Wildlife Conservation Board
Consejo de Conservación de la Vida Silvestre

Federal

US Army Corps of Engineers
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos

US Fish and Wildlife Service
Dirección de Pesca y Fauna Silvestre de Estados Unido

National Parks Service
Servicio de Parques Nacionales

US Bureau of Reclamation WaterSMART
Programa WaterSMART de la Oficina de Recuperación de los Estados Unidos

USDOT grants, including new grant programs from the Bipartisan Infrastructure Law
Subvenciones del USDOT, incluyendo programas de nuevas subvenciones en virtud de la Ley Bipartidista 
de Infraestructura
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